
2DGP 프로젝트 2차 발표

2021182026_윤재형

"SeconTh"

게임개발진행상황

주차	주 구현 내용		진행률	
1주차	계획	리소스 제작 및 수집	100%	
	결과	리소스 제작 및 수집		
2주차	계획	리소스 제작 및 수집	100%	
	결과	리소스 제작 및 수집		
3주차	계획	프레임 워크 제작/ 플레이어 컨트롤 구현, 플레이어 세대 구현	100%	
	결과	플레이어 컨트롤, 세대 프레임워크 제작		
4주차	계획	맵, 카메라,게임 메인 로직 구현	100%	
	결과	마 이동, 메인로직 구현		
5주차	계획 적(몬스터) 기믹 구현 충돌 구현		90%	
	결과	적의 완벽한 이동 패턴 구현 불가, 나머지는 구현		
총 결과	98%			



Pulse Contributors Community Community Standards Traffic Commits Code frequency				
Community Community Standards Traffic Commits				
Community Standards Traffic Commits				
Traffic Commits				
Commits				
Code frequency				
Code frequency				
Dependency graph				
Network				
Forks				
Actions Usage Metrics				
Actions Performance Metrics				

© 2024 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status



	주차	커밋수
Doc	1 주차	21
	2 주차	27
	3 주차	25
	4 주차	21
	5 주차	22

